

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор от 22.08.2017г. с предмет: „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ-Хасково“ АД”, сключен по реда на Закона за обществените поръчки, във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 0460 / 19.07.2017г., № в РОП: 9066421

Днес, 22.08.2018г. в гр.Хасково между:

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО” АД**, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, бул. “Съединение” №49, ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**„В и К - БУНАР” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, ул.“Лестър” № 3, вх.Г, ЕИК 126608270, представлявано от Фетие Мюмюн Вели - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна и заедно наричани **СТРАНИТЕ**,

се подписа настоящото споразумение, като страните се договориха за следното:

1. На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП обн.ДВ, бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г., страните се съгласяват да удължат срока на сключения между тях договор, до избора на изпълнител.
2. Настоящото споразумение е неразделна част от основния Договор и влиза в сила от 22.08.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД

.....  
Д-р ГЕОРГИ ГЕЛОВ

Съгласувано с:

Главен счетоводител

Юрисконсулт:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....  
ФЕТИЕ МЮМЮН ВЕЛИ

ч. 2 ЗЗМД